

ПРИКАЗ

«24» декабря 2021 года

№292

Об утверждении плана подготовки и проведения итогового собеседования

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва Государственного бюджетного учреждения «Институт оценки качества образования Республики Тыва» от 23 декабря 2021 года №295, а также в целях организованной подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Пий-Хемского кожууна, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОО руководствоваться с:
 - планом подготовки и проведения итогового собеседования (приложение №1);
 - графиком предоставления ПО РИС «Планирование ГИА-0 2022» и документов участников итогового собеседования (приложение №2).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ
«Управления образованием»
администрации Пий-Хемского кожууна



Ч.А. Маады



План подготовки и проведения итогового собеседования

№	Мероприятие	Дата	Ответственный
1	Утверждение нормативно-правовых актов по подготовке и проведению итогового собеседования	Декабрь 2021г	Муниципальный координатор
2	Направление ПО «Планирование ГИА (ОГЭ 2022)» в ОО	23 декабря 2021г	Донгак А.А
3	Сбор копий приказов о назначении ответственных лиц за внесение сведений в РИС	До 27 декабря 2021г	Донгак А.А Руководители ОО
4	Прием материалов участников ИС-9	С 28 по 30 декабря 2021г	Донгак А.А
5	Распределение участников итогового собеседования	27 января 2022г	Донгак А.А
6	Проведение региональной апробации итогового собеседования	19 января 2022г	Муниципальный координатор
7	Выдача уведомлений на участие в итоговом собеседовании	20 января 2022г	Муниципальный координатор
8	Проведение обучающего семинара в режиме ВКС для координаторов, руководителей, ответственных организаторов, технических специалистов мест проведения итогового собеседования	7 февраля 2022г 10:00ч	Донгак А.А Руководители ОО
9	Проведение обучающего семинара в режиме ВКС для координаторов, экзаменаторов-собеседников	7 февраля 2022 г 14:00ч	Донгак А.А
10	Предоставление дистрибутивов ПО; инструктивных материалов по работе с ПО; документации; списка участников итогового собеседования	До 4 февраля 2022г	Донгак А.А
11	Контроль готовности к проведению ИС-9, сбор актов готовности мест проведения ИС-9, подписанных руководителем	8 февраля 2022г	Руководители ОО Муниципальный координатор
12	Контроль проведения ИС-9	9 февраля 2022г	Руководители ОО Муниципальный координатор
13	Сбор сканкопий бланков работ участников и аудиозаписей, форм ИС-9	9-10 февраля 2022г	Донгак А.А
14	Проведение региональной перепроверки оценивания	10-14 февраля 2022г	ГБУ ИОКО

	участников ИС-9		
15	Завершение обработки материалов итогового собеседования	До 21 февраля 2022г	Донгак А.А
16	Подведение итогов итогового собеседования	До 22 февраля 2022г	Донгак А.А
17	Ознакомление обучающихся с результатами итогового собеседования	До 22 февраля 2022г	Руководители ОО Муниципальный координатор
18	Прием оригиналов бланков работ участников ИС-9, протоколов оценивания участников ИС-9	22-25 февраля 2022г	Донгак А.А

Приложение №2
к приказу МКУ УО
от 24 декабря 2021г №292

**График предоставления программного обеспечения РИС «Планирование ГИА-9
2022» и документов участников итогового собеседования 2021-2022 учебного года**

№	ОО	Дата предоставления	Время	Ответственный
1	МБОУ Тарлагская СОШ	28.12.2021	10:00	Донгак А.А
2	МБОУ Аржаанская СОШ	28.12.2021	10:30	Донгак А.А
3	МБОУ Хадынская СОШ	28.12.2021	11:00	Донгак А.А
4	МБОУ Уюкская СОШ имена Василия Яна	28.12.2021	11:30	Донгак А.А
5	МБОУ Сушинская СОШ	28.12.2021	12:00	Донгак А.А
6	МБОУ Сесерлигская СОШ	28.12.2021	12:30	Донгак А.А
7	МБОУ Хутинская ООШ	28.12.2021	14:00	Донгак А.А
8	МБОУ Шивилигская СОШ	28.12.2021	15:00	Донгак А.А
9	МБОУ ОСОШ г.Турана	29.12.2021	10:00	Донгак А.А
10	МБОУ Туранская СОШ №1	29.12.2021	12:00	Донгак А.А
11	МБОУ СОШ №2 г.Турана	30.12.2021	10:00	Донгак А.А